

## 今後のスケジュール（案）について

※令和7年度 第1回会議以外の内容については、全て予定（事務局案）です。

区分	日時 (予定)	主な内容	詳細	
令和7年度	第1回	R7. 7/31(木) *正副会長の選出 *報告 *諮問 *協議	・昨年度の協議結果や、今年度の市民センターや地域づくり推進協議会に関する報告 ・「市民センターを拠点とした地域づくりについて」諮問 → <u>手法(案)について検討・協議</u>	
	この間	各委員は「 <u>地域交流イベント</u> 」について検討した提案を、事務局へ提出。(提出期限:9/14(日)まで) →とりまとめたものを第2回会議の資料とする。		
	第2回	R7. 10/30(木) *意見の交換 *企画の仮決定	・とりまとめを参照しながら、 <u>委員の考えを共有し、意見を出し合う</u> ・ <u>イベントの規模・対象など、事業の大枠を仮決定</u> ・可能な限り、イベントの内容を詰めていく	
	この間	第2回会議の内容(各委員の提案や意見交換の結果)を踏まえ、事務局にて詳細を詰めていく。 →必要に応じて、関係機関への折衝や調整進め、その内容を第3回会議の資料とする ※改めて委員の皆さまの意見を伺いたいことがある場合は、臨時の会議や、アンケート調査をする場合もあります		
	第3回	R8. 2/5(木) *企画の本決定 *市長へ中間報告	・ <u>イベントの内容を本決定(武里大枝地区地域づくり推進協議会が実行委員会となる?)</u> ・イベントの内容とあわせ、次年度は、開催に向けた会議(調整)を行い、R8年度中に開催する ということをもって中間報告とする	
令和8年度	第1回	R8. 5/14(木) *進捗の報告 *委員の業務内容の確認	詳細は未定	
	第2回	R8. 7/23(木) *最終報告・確認 *業務内容の最終確認	詳細は未定	
	<b>事業(地域交流イベント)の開催 【令和8年8月8日(土)予定】</b>			
	第3回	未定	*事業結果の報告 *答申内容の協議	詳細は未定
	第4回	未定	*答申	諮問内容:【市民センターを拠点とした地域づくりについて】 →イベントの内容とアンケート結果等を踏まえて答申