
■春日部市複合型子育て支援施設新築工事　工事スケジュール

１．整備建物の概要

【整備予定地】春日部市粕壁５４３５番１（埼玉県立春日部高等学校前の税務署跡地）

【施設機能】　保育所（病児保育対応）、児童発達支援センター

【建物概要】　鉄筋コンクリート造、地上２階建て

２．工事工程計画
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計425日（14.2カ月）
原則として、上記スケジュールに沿い、以下のとおり工事を行う予定です。

【作業日】　月曜日　～　土曜日　（祝日、年末年始を除く）

【作業時間】　８時　～　１８時　（原則として、１７時～１８時は後片付け等の時間として設定）
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