

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

| 都道府県名 | 市町村名 | 対象地区 | 集落名 | 2019年度 | | | | 2020年度 | | | | 2021年度 | | | |
|-------|------|------|------|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 |
| 埼玉県 | 春日部市 | 木崎 | 木崎 | ①・② → | | | | ③・④ → | | | | 完了 | | | |
| | | 桐 | 桐 | ①・② → | | | | | | | | ③・④ → | | | |
| | | 内牧 | 内牧 | ①・② → | | | | ③・④ → | | | | 完了 | | | |
| | | 増田新田 | 増田新田 | ①・② → | | | | ③・④ → | | | | 完了 | | | |
| | | 薄谷 | 薄谷 | ①・② → | | | | ③・④ → | | | | 完了 | | | |
| | | 小平 | 小平 | ①・② → | | | | ③・④ → | | | | → | | | |
| | | 飯沼 | 飯沼 | ①・② → | | | | ③・④ → | | | | 完了 | | | |
| | | 倉常 | 倉常 | ①・② → | | | | | | | | ③・④ → | | | |
| | | 芦橋 | 芦橋 | ①・② → | | | | | | | | ③・④ → | | | |
| | | 一ノ割 | 一ノ割 | ①・② → | | | | | | | | ③・④ → | | | |
| | | 谷原新田 | 谷原新田 | ①・② → | | | | | | | | ③・④ → | | | |

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続(検討会)