

第2次春日部市総合振興計画 後期基本計画重点プロジェクトの進捗状況(令和6年度実績)

1.重点プロジェクトの5つのプロジェクトごとの事業評価割合

(単位：事業)

5つのプロジェクト		事業評価ごとの事業数と割合						合計 事業数
		目標超過	目標達成	進捗は順調	進捗はやや遅れている	進捗は遅れている	進捗は大幅に遅れている	
1	健康をはぐくむまち	3 16.7%	5 27.8%	8 44.4%	0 0.0%	1 5.6%	1 5.6%	18 /18
2	子育て世代に 選ばれるまち(※1)	3 7.9%	26 68.4%	7 18.4%	1 2.6%	0 0.0%	1 2.6%	38 /40
3	特長を生かした しごとを創出するまち	3 21.4%	4 28.6%	3 21.4%	3 21.4%	0 0.0%	1 7.1%	14 /14
4	地域力を高めるまち (※2)	3 15.8%	8 42.1%	3 15.8%	3 15.8%	2 10.5%	0 0.0%	19 /20
5	安心安全で 魅力あるまち	3 14.3%	5 23.8%	12 57.1%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	21 /21
合計(※3)		15	48	33	8	3	3	110 /113
		13.6%	43.6%	30.0%	7.3%	2.7%	2.7%	

- ※1 うち2事業は当該年度の事業評価対象値がないため、事業数から除いています。
- ※2 うち1事業は当該年度の事業評価対象値がないため、事業数から除いています。
- ※3 うち3事業は当該年度の事業評価対象値がないため、事業数から除いています。
また、事業数は112ですが、②-23の成果指標が2つあるため、合計事業数を113としています。

目標超過：成果指標の達成率120%超


目標達成：同100%以上120%以下

進捗は順調：同80%以上100%未満

進捗はやや遅れている：同60%以上80%未満

進捗は遅れている：同40%以上60%未満

進捗は大幅に遅れている：同40%未満



2.課題や今後の方向性

春日部市総合振興計画進行管理本部 会議評価	<p>5つの重点プロジェクトを構成する各事業のうち、目標達成率が80%以上の割合が87.2%となり、進捗は概ね順調であると評価できます。</p> <p>特に「健康をはぐくむまちプロジェクト」においては、高齢者いきいきライフ支援事業により、健康・文化・三世代交流の事業参加者が増加するなど、高齢者の積極的な社会参加が推進され、生きがいづくりに寄与しているものと捉えます。また、フレイル予防関連事業参加者の大幅な増加に加え、地域包括支援センターの機能強化により、地域全体で高齢者を支える体制作りの推進が図られています。</p> <p>一方、若い世代は健康に関心があるものの、健康づくりに取り組めていない現状があることから、こうした若い世代への健康意識の醸成を図り、早い段階から将来の病気や介護の予防につなげていくことが重要であると考えます。</p> <p>「安心安全で魅力あるまちプロジェクト」においては、再生可能エネルギー推進事業により、ゼロカーボンシティの実現に向け、市民への再生可能エネルギー導入支援、啓発活動が実施され、市民に対し、身近な環境保全への行動促進、環境を守り育てる機運醸成が図られた点を評価します。一方で、防犯・暴力対策事業においては、こどもへの声かけ事案が増加しています。本市の犯罪発生率も埼玉県全体と同様、増加傾向にあることから、犯罪抑止に繋がる対策が必要と考えます。</p> <p>進捗が遅れている14事業については、遅れの要因を分析し、改善につなげることが必要です。今後も各事業を着実に推進し、まちの将来像「つながる にぎわう すまいるシティ 春日部」の実現に向けて、重点的・分野横断的に取り組む必要があります。</p>
市民評価	<p>目標達成率が80%以上の割合が87.2%となり、進捗は概ね順調であると評価します。</p> <p>特に「健康をはぐくむまちプロジェクト」においては、フレイルチェック測定開催回数が目標値に対して112.5%となったことは評価します。フレイルの兆候を早期に発見し、介護予防事業等につなげるため、事業の認知度を広める情報発信を検討いただき、さらなる推進を期待します。</p> <p>一方、「子育て世代に選ばれるまちプロジェクト」においては、ママパパ学級受講率が低下しています。ママパパ学級は、その次の世代の教育に向けてのスタートとなる重要な事業と捉えるため、参加率向上と内容の充実についてさらなる強化を図っていただきたいと思います。</p> <p>今後も各事業を着実に推進し、まちの将来像「つながる にぎわう すまいるシティ 春日部」の実現に向けて、5つのプロジェクトを推進してください。</p>

重点プロジェクト管理シート

<健康をはぐくむまちプロジェクト>

1 事業評価割合

(単位：事業)

事業評価ごとの事業数と割合						合計事業数	
目標超過	目標達成	進捗は順調	進捗はやや遅れている	進捗は遅れている	進捗は大幅に遅れている		
3	5	8	0	1	1	18	/18
16.7%	27.8%	44.4%	0.0%	5.6%	5.6%		

2 達成率によるプロジェクト事業評価一覧

重プロ No	事業 No	事業名	達成率	事業評価	担当課名
①－1	47	高齢者いきいきライフ支援事業	278.5%	目標超過	高齢者支援課
①－2	48	健康・生きがいづくり対策事業	86.4%	進捗は順調	高齢者支援課
①－3	49	老人大学・大学院運営事業	96.4%	進捗は順調	高齢者支援課
①－4	50	デジタル活用講座	200.0%	目標超過	高齢者支援課
①－5	58	住民主体型介護予防事業	103.3%	目標達成	介護保険課
①－6	59	いきいきシニアライフ応援事業	53.6%	進捗は遅れている	健康課
①－7	60	フレイルチェック事業	112.5%	目標達成	介護保険課
①－8	61	地域包括支援センター運営事業	93.2%	進捗は順調	介護保険課
①－9	82	健康づくり推進事業	93.5%	進捗は順調	健康課
①－10	83	健康マイレージ事業	33.5%	進捗は大幅に遅れている	健康課
①－11	84	成人健康診査事業	95.9%	進捗は順調	健康課
①－12	85	子ども健康情報発信事業	93.2%	進捗は順調	健康課
①－13	86	特定健康診査等事業	98.6%	進捗は順調	国民健康保険課
①－14	88	小児救急医療運営事業	91.4%	進捗は順調	健康課
①－15	91	春日部市病院事業	117.1%	目標達成	経営財務課
①－16	115	体育総務事務	100.0%	目標達成	スポーツ推進課
①－17	116	大鳳マラソン大会実施事業	101.3%	目標達成	スポーツ推進課
①－18	117	体育施設運営事業	131.0%	目標超過	スポーツ推進課

[備 考]

達成率欄：「－」表示は、当該年度の評価対象値がない事業

事業評価：目標超過：成果指標の達成率120%超 目標達成：同100%以上120%以下
進捗は順調：同80%以上100%未満 進捗はやや遅れている：同60%以上80%未満
進捗は遅れている：同40%以上60%未満 進捗は大幅に遅れている：同40%未満
達成率が「－」となった場合は、事業評価欄にその要因を記載しています。

<子育て世代に選ばれるまちプロジェクト>

1 事業評価割合

(単位：事業)

事業評価ごとの事業数と割合						合計事業数
目標超過	目標達成	進捗は順調	進捗はやや遅れている	進捗は遅れている	進捗は大幅に遅れている	
3	26	7	1	0	1	38 /40
7.9%	68.4%	18.4%	2.6%	0.0%	2.6%	

※ 事業数は39ですが、②-23の成果指標が2つあるため、合計事業数を40としています。

※ うち2事業は当該年度の評価対象値がないため、事業数から除いています。

2 達成率によるプロジェクト事業評価一覧

重プロ No	事業 No	事業名	達成率	事業評価	担当課名
②－1	1	母子保健事業	100.1%	目標達成	こども相談課
②－2	2	母子相談事業	72.4%	進捗はやや遅れている	こども相談課
②－3	3	特定教育・保育施設等運営費補助金	100.0%	目標達成	保育課
②－4	4	子育て世代包括支援センター運営事業	－	－	こども相談課
②－5	5	子ども家庭総合支援拠点運営事業	－	－	こども相談課
②－6	6	こども家庭センター運営事業	103.1%	目標達成	こども相談課
②－7	7	こども医療費支給事業	98.6%	進捗は順調	こども支援課
②－8	8	母子家庭等自立支援給付金事業	83.4%	進捗は順調	こども支援課
②－9	9	ひとり親養育費確保支援事業	87.9%	進捗は順調	こども育成課
②－10	10	学校給食費助成事業	100.4%	目標達成	学校給食課
②－11	11	子育て世帯訪問支援事業	142.9%	目標超過	こども育成課
②－12	12	ファミリーサポート事業	110.7%	目標達成	こども育成課
②－13	13	小規模保育改修費等補助金	100.3%	目標達成	保育課
②－14	14	特定教育・保育施設等整備事業費補助金	100.0%	目標達成	保育課
②－15	16	施設型・地域型保育給付事業	100.0%	目標達成	保育課
②－16	17	施設型給付一時預かり事業	100.0%	目標達成	保育課
②－17	18	私立幼稚園預かり保育事業費補助金	100.0%	目標達成	保育課
②－18	19	子育てのための施設等利用給付負担金	100.0%	目標達成	保育課
②－19	20	実費徴収に係る補足給付事業	100.0%	目標達成	保育課
②－20	21	子育て短期入所生活支援援助事業	105.3%	目標達成	こども育成課
②－21	22	特色ある教育推進事業	100.0%	目標達成	指導課
②－22	23	学校教育支援事業	107.1%	目標達成	指導課
②－23	24	英語指導助手招致事業（小学校）	171.0%	目標超過	指導課
②－23	24	英語指導助手招致事業（中学校）	154.4%	目標超過	指導課
②－24	29	校舎トイレ改修事業	114.3%	目標達成	教育施設課
②－25	30	施設長寿命化推進事業	100.0%	目標達成	教育施設課
②－26	31	小・中学校要保護及び準要保護就学援助事業	100.0%	目標達成	学務課
②－27	32	小・中学校図書館整備事業	93.9%	進捗は順調	教育総務課
②－28	33	小・中学校給食運営事業	100.0%	目標達成	学校給食課
②－29	34	給食センター運営事業	100.0%	目標達成	学校給食課
②－30	35	学校給食費管理事務	101.5%	目標達成	学校給食課

重点プロジェクト管理シート

<子育て世代に選ばれるまちプロジェクト>

重プロ No	事業 No	事業名	達成率	事業評価	担当課名
②－31	36	通学路安全対策事業	115.1%	目標達成	学務課
②－32	41	児童育成支援拠点事業	0.3%	進捗は大幅に遅れている	こども育成課
②－33	43	児童館運営事業	100.7%	目標達成	こども育成課
②－34	44	放課後児童健全育成事業	88.9%	進捗は順調	こども育成課
②－35	85	子ども健康情報発信事業	93.2%	進捗は順調	健康課
②－36	201	公園維持管理事業	80.0%	進捗は順調	公園緑地課
②－37	203	子育てふれあい公園リニューアル事業	113.3%	目標達成	公園緑地課
②－38	204	都市公園等整備事業	111.2%	目標達成	公園緑地課
②－39	205	公園施設更新事業	111.2%	目標達成	公園緑地課

[備 考]

達成率欄：「－」表示は、当該年度の評価対象値がない事業

事業評価：目標超過：成果指標の達成率120％超 目標達成：同100％以上120％以下
進捗は順調：同80％以上100％未満 進捗はやや遅れている：同60％以上80％未満
進捗は遅れている：同40％以上60％未満 進捗は大幅に遅れている：同40％未満
達成率が「－」となった場合は、事業評価欄にその要因を記載しています。

<特長を生かしたしごとを創出するまちプロジェクト>

1 事業評価割合

(単位：事業)

事業評価ごとの事業数と割合						合計事業数
目標超過	目標達成	進捗は順調	進捗はやや遅 れている	進捗は遅れて いる	進捗は大幅に 遅れている	
3	4	3	3	0	1	
21.4%	28.6%	21.4%	21.4%	0.0%	7.1%	14 /14

2 達成率によるプロジェクト事業評価一覧

重プロ No	事業 No	事業名	達成率	事業評価	担当課名
③－1	149	商工会議所補助金	65.2%	進捗はやや遅れている	商工振興課
③－2	150	商店街活性化推進事業費補助金	78.2%	進捗はやや遅れている	商工振興課
③－3	151	旧商工振興センター跡地活用事業	88.8%	進捗は順調	商工振興課
③－4	152	かすかベンチャー応援補助金	100.0%	目標達成	商工振興課
③－5	153	新産業創出支援事業	107.4%	目標達成	商工振興課
③－6	154	企業誘致推進事業	101.1%	目標達成	商工振興課
③－7	159	特産品協議会補助金	64.3%	進捗はやや遅れている	商工振興課
③－8	161	農地整備事業	100.0%	目標達成	農業振興課
③－9	162	農地集積事業	81.8%	進捗は順調	農業振興課
③－10	163	農業振興事業	99.3%	進捗は順調	農業振興課
③－11	164	新規就農総合支援事業	123.8%	目標超過	農業振興課
③－12	167	農産物紹介事業	23.8%	進捗は大幅に遅れている	農業振興課
③－13	168	水田収益力強化事業	250.0%	目標超過	農業振興課
③－14	179	赤沼・銚子口地区産業基盤整備事業	175.0%	目標超過	まちづくり推進課

[備 考]

達成率欄：「－」表示は、当該年度の評価対象値がない事業

事業評価：目標超過：成果指標の達成率120％超 目標達成：同100％以上120％以下
進捗は順調：同80％以上100％未満 進捗はやや遅れている：同60％以上80％未満
進捗は遅れている：同40％以上60％未満 進捗は大幅に遅れている：同40％未満
達成率が「－」となった場合は、事業評価欄にその要因を記載しています。

重点プロジェクト管理シート

<地域力を高めるまちプロジェクト>

1 事業評価割合

(単位：事業)

事業評価ごとの事業数と割合						合計事業数
目標超過	目標達成	進捗は順調	進捗はやや遅れている	進捗は遅れている	進捗は大幅に遅れている	
3	8	3	3	2	0	
15.8%	42.1%	15.8%	15.8%	10.5%	0.0%	

※ うち1事業は当該年度の評価対象値がないため、事業数から除いています。

2 達成率によるプロジェクト事業評価一覧

重プロ No	事業 No	事業名	達成率	事業評価	担当課名
④－1	143	観光振興事業	62.5%	進捗はやや遅れている	観光振興課
④－2	144	大風あげ祭り実施事業	57.6%	進捗は遅れている	観光振興課
④－3	145	大風啓発推進事業	133.3%	目標超過	観光振興課
④－4	146	観光協会補助金	135.6%	目標超過	観光振興課
④－5	149	商工会議所補助金	65.2%	進捗はやや遅れている	商工振興課
④－6	150	商店街活性化推進事業費補助金	78.2%	進捗はやや遅れている	商工振興課
④－7	151	旧商工振興センター跡地活用事業	88.8%	進捗は順調	商工振興課
④－8	152	かすかベンチャー応援補助金	100.0%	目標達成	商工振興課
④－9	154	企業誘致推進事業	101.1%	目標達成	商工振興課
④－10	169	連続立体交差推進事業	100.0%	目標達成	鉄道高架推進課
④－11	170	コンパクトシティ推進事業	116.0%	目標達成	都市計画課
④－12	171	春日部駅西口環境整備事業	114.0%	目標達成	道路建設課
④－13	172	交通拠点整備事業	-	令和4年度で目標達成	都市計画課
④－14	173	北春日部駅周辺地区土地区画整理推進事業	40.8%	進捗は遅れている	まちづくり推進課
④－15	177	空家等対策推進事業	88.1%	進捗は順調	住宅政策課
④－16	201	公園維持管理事業	80.0%	進捗は順調	公園緑地課
④－17	203	子育てふれあい公園リニューアル事業	113.3%	目標達成	公園緑地課
④－18	204	都市公園等整備事業	111.2%	目標達成	公園緑地課
④－19	205	公園施設更新事業	111.2%	目標達成	公園緑地課
④－20	226	シティセールス推進事業	551.0%	目標超過	シティセールス広報課

[備 考]

達 成 率 欄：「－」表示は、当該年度の評価対象値がない事業

事 業 評 価：目標超過：成果指標の達成率120％超 目標達成：同100％以上120％以下
進捗は順調：同80％以上100％未満 進捗はやや遅れている：同60％以上80％未満
進捗は遅れている：同40％以上60％未満 進捗は大幅に遅れている：同40％未満
達成率が「－」となった場合は、事業評価欄にその要因を記載しています。

<安心安全で魅力あるまちプロジェクト>

1 事業評価割合

(単位：事業)

事業評価ごとの事業数と割合						合計事業数
目標超過	目標達成	進捗は順調	進捗はやや遅れている	進捗は遅れている	進捗は大幅に遅れている	
3	5	12	1	0	0	
14.3%	23.8%	57.1%	4.8%	0.0%	0.0%	

2 達成率によるプロジェクト事業評価一覧

重プロ No	事業 No	事業名	達成率	事業評価	担当課名
⑤－1	36	通学路安全対策事業	115.1%	目標達成	学務課
⑤－2	93	自治振興事業	88.5%	進捗は順調	市民参加推進課
⑤－3	118	再生可能エネルギー推進事業	106.7%	目標達成	環境政策課
⑤－4	124	環境美化推進事業（3 R・3 Mの推進）	93.3%	進捗は順調	リサイクル推進課
⑤－5	125	資源回収推進事業	81.6%	進捗は順調	リサイクル推進課
⑤－6	128	防災事務	100.0%	目標達成	危機管理防災課
⑤－7	129	防災体制強化事業	89.2%	進捗は順調	危機管理防災課
⑤－8	130	備蓄備品等整備事業	88.8%	進捗は順調	危機管理防災課
⑤－9	131	災害対策本部強化事業	200.0%	目標超過	危機管理防災課
⑤－10	132	自主防災組織育成事業助成補助金	99.5%	進捗は順調	危機管理防災課
⑤－11	137	防犯・暴力対策事業	70.6%	進捗はやや遅れている	くらしの安全課
⑤－12	177	空家等対策推進事業	88.1%	進捗は順調	住宅政策課
⑤－13	182	ふれあい家族住宅購入奨励事業	96.5%	進捗は順調	住宅政策課
⑤－14	183	結婚新生活支援事業	128.9%	目標超過	住宅政策課
⑤－15	184	市営住宅維持補修事業	94.1%	進捗は順調	住宅政策課
⑤－16	185	耐震改修等事業補助金	94.5%	進捗は順調	建築課
⑤－17	193	道路整備事業	110.0%	目標達成	道路建設課
⑤－18	194	通学路安全対策・バリアフリー化事業	83.3%	進捗は順調	道路建設課
⑤－19	196	道路施設維持管理事業	101.2%	目標達成	道路管理課
⑤－20	197	ふじ通り藤棚修景事業	98.9%	進捗は順調	道路建設課
⑤－21	198	道路施設更新事業	157.0%	目標超過	道路建設課

[備 考]

達 成 率 欄：「－」表示は、当該年度の評価対象値がない事業

事 業 評 価：目標超過：成果指標の達成率120％超 目標達成：同100％以上120％以下
進捗は順調：同80％以上100％未満 進捗はやや遅れている：同60％以上80％未満
進捗は遅れている：同40％以上60％未満 進捗は大幅に遅れている：同40％未満
達成率が「－」となった場合は、事業評価欄にその要因を記載しています。