

史跡神明貝塚公有化及び管理・活用の実施スケジュール 令和7年4月1日現在

種別	内容	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
保存	史跡指定範囲の公有化	→									
管理	防草シートの敷設、除草							→			
	巡回監視							→			
活用	来訪者の安全確保							→			
	解説板の設置	→									
	史跡鑑賞（解説）システムの試行										→
	ボランティア講座										→
整備	整備基本計画策定、設計等			→			→				
	整備工事							→			→

※本スケジュールは令和7年度史跡等購入費補助金の申請に際し、文化庁から公開を指示されたものです。
※本スケジュールの内容は申請時点のものであり、変更する可能性があります。