

第4次春日部市男女共同参画基本計画策定 業務予定

月	発注者（春日部市）	受注者
R 8	契約確定 打ち合わせ	契約確定 打ち合わせ
6月	市民意識調査（素案）提示→	←他自治体事例調査・設問提案
7月	庁内調整	←市民意識調査作成支援
	市民意識調査（案）確定	
8月	男女共同参画審議会第1回会議 ①第3次計画R7実績市民評価 ②市民意識調査（案）提示 適宜、審議会意見提供→	←適宜、意見を受けての設問修正
	庁内合意 市民意識調査 決定 →	
9月	庁内印刷	←Web回答フォーム作成
	封入封緘/Web回答フォーム確認→ （9月委員会報告）	
10月	意識調査票 発送→	←郵送回答用集計表 提出
	郵送回答随時集計	←郵送回答集計支援
11月	市民意識調査 回答〆切	Web回答管理
	郵送回答分提出→	Web及び郵送回答集約・分析
12月		
R 9	男女共同参画審議会第2回会議	←市民意識調査・中間報告
1月	①市民意識調査 中間報告提示 適宜、審議会意見提供→	
2月		←市民意識調査書・概要書 納品
	市民意識調査結果公表（3月議会報告）	
3月	骨子検討 庁内調整	←骨子にかかる助言
4月		←現状把握・分析報告
5月	素案 施策・取組等具体化検討	←他市事例取組・素案にかかる提案
6月	素案（案）→	
7月		←素案（案）データ作成
8月	男女共同参画審議会第1回会議 ①第3次計画R8実績市民評価 ②骨子提示・素案作成状況 諮問 適宜、審議会意見提供→	
9月	庁内調整	←素案（案）データ修正
10月	庁内調整	←素案（案）データ修正
11月	男女共同参画審議会第2回会議 ①素案提示 ②改選後委員用中間報告 適宜、審議会意見提供→	←素案データ提供
12月	審議会委員 改選（12月1日） パブリックコメント募集	
R 10	パブリックコメント対応	←パブリックコメント対応支援
1月	審議会第3回会議（新委員） ①パブコメ報告 ②答申	←計画書・概要データ作成・修正
2月		←計画書・概要データ提出
	市長決裁（3月議会報告）	
3月	第4次計画 公表	