

令和5年度 春日部市地域福祉計画 総合評価シート

【本シートについて】

このシートは令和5年度における春日部市地域福祉計画の進捗状況を、春日部市地域福祉計画審議会においてチェックし、その評価結果を取りまとめたものです。

評価結果の概要は下記のとおりです。

基本目標	施策の方向性	施策 事業数	施策の方向性単位 における評価	基本目標 単位における評価
1. 福祉意識の向上 と担い手づくり	1. 情報発信・意識づくりの推進	13	やや遅れている	概ね計画どおり
	2. 社会参加・交流の促進	17	概ね計画どおり	
	3. 担い手づくりの推進	5	概ね計画どおり	
	4. 地域活動・社会貢献活動への支援・連携強化	8	計画どおり	
2. 助け合い・支え合 いの仕組みづくり	1. 居場所・拠点づくりの推進	5	計画どおり	概ね計画どおり
	2. 地域力の強化	7	計画どおり	
	3. 見守り体制の推進	10	概ね計画どおり	
3. 包括的支援体制 づくり	1. 総合相談・包括的支援体制の構築	28	概ね計画どおり	概ね計画どおり
	2. 生活困窮者対策の推進	8	概ね計画どおり	
	3. 社会福祉協議会との連携強化	3	計画どおり	
	4. 福祉サービスの充実	5	概ね計画どおり	
4. 誰もが安心して 暮らせるまちづくり	1. 権利擁護・虐待防止の推進	8	計画どおり	概ね計画どおり
	2. 福祉のまちづくりの推進	6	概ね計画どおり	
	3. 交通安全・防犯・防災のまちづくりとの連携	13	計画どおり	
	4. 住環境の整備	7	やや遅れている	
	合計	143		

【評価の方法について】

評価にあたっては、まず各事業担当課において、令和5年度における各事業の進捗状況を自己評価し、その結果を取りまとめたものを春日部市地域福祉計画審議会において、チェックをしています。

多くの施策・事業があるため、各事業の評価を点数化した後、基本目標毎に達成度をポイント化し、評価しています。


計画どおり…90ポイント以上	概ね計画どおり…70ポイント以上90ポイント未満
やや遅れている…50ポイント以上70ポイント未満	遅れている…50ポイント未満

【評価結果について】

前年度と比べ、実施目標に対する評価が上昇している事業が多く見受けられ、基本目標単位における評価については、全て「概ね計画どおり」という結果となりました。各事業担当課や事業に関わる方々の目標達成への努力が成されています。

【基本目標毎の評価結果について】


基本目標1



進捗度
78ポイント

施策事業数43の所、A評価28事業・B評価5事業・C評価7事業・D評価3事業でした。
進捗度は78ポイントとなり、令和5年度においては概ね計画通り進捗していると評価します。


基本目標2



進捗度
88ポイント

施策事業数22の所、A評価16事業・B評価4事業・C評価2事業・D評価0事業でした。
進捗度は88ポイントとなり、令和5年度においては概ね計画どおり進捗していると評価します。


基本目標3



進捗度
88ポイント

施策事業数44の所、A評価34事業・B評価6事業・C評価2事業・D評価2事業でした。
進捗度は88ポイントとなり、令和5年度においては概ね計画どおり進捗していると評価します。

基本目標4



進捗度
88ポイント

施策事業数34の所、A評価26事業・B評価6事業・C評価0事業、D評価2事業でした。
進捗度は88ポイントとなり、令和5年度においては計画どおり進捗していると評価します。