

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
埼玉県	春日部市	木崎	木崎	①・② →				③・④ →							
		櫛	櫛	①・② →								③・④ →			
		内牧	内牧	①・② →				③・④ →							
		増田新田	増田新田	①・② →				③・④ →							
		薄谷	薄谷	①・② →				③・④ →							
		小平	小平	①・② →				③・④ →							
		飯沼	飯沼	①・② →				③・④ →							
		倉常	倉常	①・② →								③・④ →			
		芦橋	芦橋	①・② →								③・④ →			
		一ノ割	一ノ割	①・② →								③・④ →			
		谷原新田	谷原新田	①・② →								③・④ →			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続(検討会)